



COMUNE DI GORIZIA

Piazza Municipio, 1 – 34170 GORIZIA
Cod.Fisc.\Part. I.V.A. 00122500317

Gorizia, 18 giugno 2024

OGGETTO: NUOVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI A GORIZIA. CUP F87H21002110002 CIG 9719454B2A.

AVVISO DI INIZIO DEI LAVORI

In relazione ai lavori di straordinaria manutenzione che interesseranno la via Triste e parte della via Stuparich, con la presente si comunica che le lavorazioni prevederanno quattro fasi operative, meglio descritte di seguito e nella planimetria allegata:

FASE 1: dal giorno 24.06.2024 al giorno 01.07.2024 salvo cause di forza maggiore, nell'intero tratto d'intervento nella sola semicarreggiata lato civici pari ed intera carreggiata tra innesto da via Morassi e l'innesto da via Stuparich lavori di asfaltatura con zone di rifacimento del pacchetto stradale. Durante questa fase il traffico in entrata in direzione centro città potrà percorrere la via Trieste, che sarà resa a senso unico, o alternativamente imboccare la via III^a Armata secondo la viabilità già esistente. Sulla via Morassi sarà interdetta la direzione di via Trieste verso l'uscita della città. Durante questa fase saranno installate passerelle per l'accesso ai carrai. L'accesso non potrà essere garantito nelle fasi in cui le lavorazioni insisteranno sulla zona prospiciente i carrai.

FASE 2: dal giorno 02.07.2024 al giorno 04.07.2024 salvo cause di forza maggiore, nella sola semicarreggiata lato civici dispari tra il civico 203 e l'innesto da via Morassi, lavori di asfaltatura con possibili zone di rifacimento del pacchetto stradale. Durante questa fase il traffico in entrata in direzione centro città potrà percorrere la via Trieste, che sarà resa a senso unico, o alternativamente imboccare la via III^a Armata secondo la viabilità già esistente. In particolare i veicoli in arrivo da via Morassi invaderanno la corsia opposta al proprio senso di marcia nel tratto delle lavorazioni indicato.

FASE 3: dal giorno 04.07.2024 al giorno 08.07.2024 salvo cause di forza maggiore, nel tratto compreso tra il civico 255 ed il civico 261 di via Trieste, lavori di asfaltatura con zone di rifacimento del pacchetto stradale. Durante questa fase i veicoli in arrivo dal cavalcavia invaderanno la corsia opposta al proprio senso di marcia nel tratto delle lavorazioni indicato per poi proseguire verso via Stuparich e via Terza Armata. La via

Trieste sarà percorribile, come nei due casi precedenti, a senso unico. Durante questa fase saranno installate passerelle per l'accesso ai carrai. L'accesso non potrà essere garantito nelle fasi in cui le lavorazioni insisteranno sulla zona prospiciente i carrai. Al fine di minimizzare i disagi, le lavorazioni avverranno esclusivamente nelle ore notturne (tra le 20.00 fino a fine lavorazioni) ed eventualmente sabato e domenica nell'intera giornata. Il traffico in entrata in direzione centro città potrà percorrere la via Trieste, che sarà resa a senso unico.

FASE 4: dal giorno 04.07.2024 al giorno 05.07.2024 salvo cause di forza maggiore, nel tratto compreso tra il civico 255 di via Trieste e il civico 5 di via Stuparich, lavori di asfaltatura con zone di rifacimento del pacchetto stradale. Durante questa fase il traffico in entrata città verso la via III^a Armata potrà avvenire solamente utilizzando il braccio secondario dell'incrocio tra la via Trieste e la Via Stuparich. Al fine di minimizzare i disagi, le lavorazioni avverranno esclusivamente nelle ore notturne (tra le 20.00 fino a fine lavorazioni) ed eventualmente sabato e domenica nell'intera giornata. Il traffico in entrata in direzione centro città potrà percorrere la via Trieste, che sarà resa a senso unico.

Verrà predisposta adeguata segnaletica stradale indicante le direzioni alternative per l'uscita dalla città

Per ogni eventualità o criticità sarà a disposizione il referente il geom. Marco Busin 331 6760434, della ditta Ghiaie Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento (PN).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO

Firmato digitalmente da:
Paesini Paolo
Data: 17/06/2024 08:24:48



COMUNE DI GORIZIA
POLIZIA LOCALE

Gorizia, data della firma digitale

Pratica n° 03.03.03/2/008
N Ordinanza: 5593/2024

OGGETTO: Circolazione stradale – Via Trieste, tratto di strada compreso tra il civico 74 e il civico 126 - Lavori di manutenzione straordinaria “strade e marciapiedi 2021” – asfaltatura per conto del Comune di Gorizia.
Modifiche alla circolazione veicolare per lavori.

ORDINANZA

IL VICECOMANDANTE P.O. DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione dd. 22.05.2024 con la quale l'impresa Ghiaie Ponte Rosso S.r.l., con sede a San Vito al Tagliamento (PN) in Via Bordano n. 6 – P.IVA 00624480935 chiede di occupare suolo pubblico, nel tratto di strada in oggetto, per effettuare lavori di manutenzione straordinaria “strade e marciapiedi 2021”, asfaltatura per conto del Comune di Gorizia;

Considerata l'altra occupazione del suolo pubblico lungo la Via Trieste che comporta l'istituzione del senso unico di marcia da sud a nord (da direzione Cavalcavia ANAS a centro città);

Visto il sopralluogo svolto da personale dell'Ufficio del Traffico, unitamente con il RUP, il responsabile della ditta operante e il responsabile della sicurezza cantiere;

Ravvisata la necessità di dividere l'intervento in fasi;

Ravvisata la necessità, con il presente atto, di dettare pertanto i provvedimenti di viabilità necessari a consentire l'esecuzione dei lavori;

Visto il D.L.vo 30.04.92 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”, in particolare gli artt. 5 comma 3, 7, 21 e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495, in particolare l'art. 30;

Visto il D.L.vo 18.08.2000, 267 ed in particolare l'art. 107;

ORDINA

Per i motivi in premessa, durante l'esecuzione dei lavori di cui trattasi l'adozione dei seguenti provvedimenti di viabilità:

❖ in Via Trieste, dal giorno 24 giugno 2024, fino al giorno 05 luglio 2024:

Fase 1 (lavori di asfaltatura lato civici pari dal civico 74 al civico 126 e lato civici dispari dal civico 225 al civico 247):

- “Senso unico di marcia” da sud a nord (dal Cavalcavia ANAS al centro città), con transito obbligatorio per Via F.lli Stuparich, Via III Armata e Via Trieste;
- “Divieto di transito” in prossimità dello svincolo che da Via Morassi adduce in Via Trieste direzione Cavalcavia ANAS;
- Dovranno essere garantiti l'entrata e l'uscita dai passi carrabili delle attività commerciali;
- Compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, saranno garantiti i varchi carrabili insistenti sul tratto di strada interessato dai lavori e le strade laterali;
- “direzione obbligatoria” per i veicoli trasporto cose aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. lungo l'asse– Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste, Trieste – Duca d'Aosta (rotatoria), Duca d'Aosta – di Manzano, Saba – Aquileia (rotatoria), Divisione Mantova - via Aquileia – Ponte VIII Agosto – via Madonna del Fante – Stradone della Mainizza – variante SR 117

Conseguentemente:

- Idonea segnaletica di obbligo di svolta e di senso vietato alle intersezioni Morassi – Via Trieste, Cipriani – Trieste, Caduti di AN Nasiriyah – Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste;
- Idonea segnaletica indicante la deviazione obbligatoria per i veicoli aventi massa superiore a 3,5 t. di cui sopra;
- Idonea segnaletica di deviazione alle intersezioni Morassi – Via Trieste, Cipriani – Trieste, Caduti di AN Nasiriyah – Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste, Trieste – Duca d'Aosta (rotatoria), Duca d'Aosta – di Manzano, Saba – Aquileia (rotatoria), Divisione Mantova – San Michele (rotatoria), San Michele – del Carso – San Michele (rotatoria), San Michele – Sant'Andrea.

Fase 2 (lavori di asfaltatura lato civici dispari dallo svincolo con Via Morassi fino al civico 203):

- “Senso unico di marcia” da sud a nord (da Via Morassi al centro città), con transito obbligatorio sulla corsia opposta di marcia nel tratto di strada interessato dai lavori;
- “direzione obbligatoria” per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. lungo l'asse– Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste, Trieste – Duca d'Aosta (rotatoria), Duca d'Aosta – di Manzano, Saba – Aquileia

(rotatoria), Divisione Mantova - via Aquileia – Ponte VIII Agosto – via Madonnina del Fante – Stradone della Mainizza – variante SR 117

Conseguentemente:

- Idonea segnaletica di obbligo di svolta e di senso vietato alle intersezioni Cipriani – Trieste, Caduti di AN Nasiriyah – Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste;
- Idonea segnaletica indicante la deviazione obbligatoria per i veicoli aventi massa superiore a 3,5 t. di cui sopra;
- Idonea segnaletica di deviazione alle intersezioni Cipriani – Trieste, Caduti di AN Nasiriyah – Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste, Trieste – Duca d'Aosta (rotatoria), Duca d'Aosta – di Manzano, Saba – Aquileia (rotatoria), Divisione Mantova – San Michele (rotatoria), San Michele – del Carso – San Michele (rotatoria), San Michele – Sant'Andrea.

Fase 3 (lavori di asfaltatura lato civici dispari dal civico 263 al civico 253)

- “Senso unico di marcia” da sud a nord (da Cavalcavia ANAS al centro città), con transito obbligatorio sulla corsia opposta di marcia nel tratto di strada interessato dai lavori;
- Allo svincolo Via Trieste – Via Stuparich “direzioni consentite diritto e destra e senso unico di marcia frontale;
- Dovranno essere garantiti l'entrata e l'uscita dai passi carrabili delle attività commerciali;
- Compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, saranno garantiti i varchi carrabili insistenti sul tratto di strada interessato dai lavori;
- “direzione obbligatoria” per i veicoli trasporto cose aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. lungo l'asse– Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste, Trieste – Duca d'Aosta (rotatoria), Duca d'Aosta – di Manzano, Saba – Aquileia (rotatoria), Divisione Mantova - via Aquileia – Ponte VIII Agosto – via Madonnina del Fante – Stradone della Mainizza – variante SR 117

Conseguentemente:

- Istituzione di “Fermarsi e dare la precedenza” per i veicoli provenienti da Via Morassi con direzione Via Trieste (obbligatoriamente verso il centro città)
- Idonea segnaletica di obbligo di svolta e di senso vietato alle intersezioni Trivigiano – Trieste, Morassi – Via Trieste, Cipriani – Trieste, Caduti di AN Nasiriyah – Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste
- Idonea segnaletica indicante la deviazione obbligatoria per i veicoli aventi massa superiore a 3,5 t. di cui sopra;
- Idonea segnaletica di deviazione alle intersezioni Morassi – Via Trieste, Cipriani – Trieste, Caduti di AN Nasiriyah – Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste, Trieste – Duca d'Aosta (rotatoria), Duca d'Aosta – di Manzano, Saba – Aquileia (rotatoria), Divisione Mantova – San Michele (rotatoria), San Michele – del Carso – San Michele (rotatoria), San Michele – Sant'Andrea.

Fase 4 (lavori di asfaltatura lato civici dispari dal civico 253 di Via Trieste al civico 5 di Via Stuparich)

- “Senso unico di marcia” da sud a nord (da Cavalcavia ANAS al centro città), con transito obbligatorio sulla corsia opposta di marcia nel tratto di strada interessato dai lavori;
- Allo svincolo Via Trieste – Via Stuparich “direzioni consentite diritto e destra e senso unico di marcia frontale;
- Compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, saranno garantiti i varchi carrabili insistenti sul tratto di strada interessato dai lavori;
- “direzione obbligatoria” per i veicoli trasporto cose aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. lungo l'asse– Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste, Trieste – Duca d'Aosta (rotatoria), Duca d'Aosta – di Manzano, Saba – Aquileia (rotatoria), Divisione Mantova - via Aquileia – Ponte VIII Agosto – via Madonnina del Fante – Stradone della Mainizza – variante SR 117

Conseguentemente:

- Istituzione di “Fermarsi e dare la precedenza” per i veicoli provenienti da Via Morassi con direzione Via Trieste (obbligatoriamente verso il centro città)
- Idonea segnaletica di obbligo di svolta e di senso vietato alle intersezioni Trivigiano – Trieste, Morassi – Via Trieste, Cipriani – Trieste, Caduti di AN Nasiriyah – Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste
- Idonea segnaletica indicante la deviazione obbligatoria per i veicoli aventi massa superiore a 3,5 t. di cui sopra;
- Idonea segnaletica di deviazione alle intersezioni Morassi – Via Trieste, Cipriani – Trieste, Caduti di AN Nasiriyah – Trieste, Marzia – Trieste, De Brignoli – Trieste, Trieste – Duca d'Aosta (rotatoria), Duca d'Aosta – di Manzano, Saba – Aquileia (rotatoria), Divisione Mantova – San Michele (rotatoria), San Michele – del Carso – San Michele (rotatoria), San Michele – Sant'Andrea;

❖ **in Via Cipriani, in prossimità del civico 38 (fronte scuola), dal giorno 24 giugno 2024, fino al giorno 05 luglio 2024:**

- Istituzione di una fermata bus provvisoria.

Nei siti interessati dall'occupazione e/o dai lavori, il destinatario della presente dovrà provvedere a propria cura e spese all'installazione di tutta la necessaria segnaletica stradale provvisoria per la delimitazione dell'occupazione e/o del cantiere e la conseguente disciplina del traffico secondo le norme del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione”.

In particolare:

- ♦ la segnaletica ed il relativo posizionamento dovranno essere conformi alle previsioni del Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ♦ l'eventuale posa in opera di segnaletica di interdizione alla sosta dovrà avvenire almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio dell'occupazione e/o dei lavori;
- ♦ dovrà essere garantito il transito pedonale;
- ♦ in ogni caso dovrà essere garantito l'accesso ai civici ubicati nell'area interessata dai lavori con l'adozione delle cautele del caso;
- ♦ qualora a seguito dell'occupazione e/o dei lavori venga manomessa la segnaletica orizzontale preesistente la stessa dovrà essere ripristinata non appena provveduto alla riattazione della sede stradale;
- ♦ dovrà essere attuato, da parte della sopracitata persona e/o impresa, un adeguato servizio per il controllo affinché la segnaletica stradale sia sempre in perfetta efficienza, in particolare durante le ore notturne, dotandola di appositi segnali luminosi;
- ♦ in prossimità delle testate di cantiere dovrà essere apposto apposito cartello recante le seguenti indicazioni: ente proprietario o concessionario della strada, estremi dell'ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

Agli Ufficiali, coordinatori del servizio di viabilità, viene data piena facoltà di adottare tutti i provvedimenti che dovessero risultare al momento necessari per garantire la fluidità e sicurezza della circolazione e per le necessità inerenti all'esecuzione dei lavori di cantiere.

All'impresa Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. di porre in opera la regolamentare segnaletica stradale provvisoria relativa alla nuova circolazione stradale e al regolamento di esecuzione del N.C.D.S.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e seguenti del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;

o, in alternativa,

- entro centoventi giorni mediante Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL VICECOMANDANTE P.O.
(Comm. Sup. Paolo PAESINI)

Documento informatico sottoscritto
Digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
(C.A.D.)

PP/ig

All'impresa Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.

Per la posa in opera della prescritta segnaletica stradale e l'esecuzione della presente

Al Settore 001 – Ufficio Messi – S E D E

Per l'affissione all'albo per 15 gg.

Quindi ritorni alla P.L. con referto

PLANIMETRIA GENERALE - PERCORSO ALTERNATIVO
SS55 dell'Isonzo - chiusura VIA TRIESTE in uscita da Gorizia

LEGENDA SEGNALETICA

S. ANDREA
AUTOSTRADA
TRIESTE



STRADA
CHIUSA
PER LAVORI

TRIESTE

DEVIAZIONE



DEVIAZIONI – PERCORSO ALTERNATIVO IN SLOVENIA



